



Operativo Kits de Útiles Escolares Proseguimos con los trabajos de recepción y control de los útiles escolares

El equipo de trabajo instalado en el Depósito de la empresa adjudicada para el servicio de embalaje y transporte, prosigue con los trabajos de recepción y control de calidad y cantidad de los útiles escolares que formarán parte de los 26 tipos de Kits Escolares que serán conformados para su entrega en el año lectivo 2024

A la fecha se ha recepcionado el **80 %** del Total de los útiles escolares adjudicados que corresponde a **34 ítems**



Recepción

Llegamos a más de diecisiete millones de Útiles Escolares recibidos

El Ministerio de Educación y Ciencias prevé la recepción de **21.878.036** unidades de útiles escolares a ser incluidos como componentes de los diferentes tipos de kits establecidos.

Hasta la fecha 13 de enero se han recepcionado **17.542.456** unidades de útiles.



Control de Calidad y Cantidad

La Comisión de Control de Calidad y Cantidad ha controlado el **15%** del total de los bienes recepcionados

Controlamos más de dos millones seiscientos mil unidades de Útiles Escolares

Hasta la fecha 13 de enero se han controlado **2.631.368** unidades de útiles.



Embalaje de Útiles Escolares

La Comisión de Control de Calidad y Cantidad realiza la supervisión del Embalaje de los Útiles Escolares que ha iniciado en fecha 11 de enero de 2024.

Iniciamos con el Embalaje de los Útiles Escolares

Hasta la fecha 13 de enero se ha embalado **144.417** Kits de Útiles Escolares.